

Planung Rollout neues WLAN | Ausbaustand neues WLAN

Standort	geplanter Installationstermin	Fortschritt des Aufbaus	Bemerkungen
MSP Bremen	06.03. - 10.03.2017	erledigt	
MSP Oldenburg	10.03.2017	erledigt	
WED Druck	KW16	erledigt	
NWZ Verlagsgebäude Peterstraße	15.05. - 30.05.2017	erledigt	
NWZ Außenstandorte	01.06. - 07.07.2017	erledigt	
NWZ Logistik-Zentrum	KW27/28	erledigt	
BTAG Verlagsgebäude Martinistraße	KW27-KW35	erledigt	
BTAG Außenstandorte	KW28/29	erledigt	
OHZ Verlagsgebäude	KW28/29	erledigt	.